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Ce document a pour objectif de vous
informer de l'avancement des travaux
dans les communes de Nassogne, Hotton,
Marche-en-Famenne et Durbuy.
Actuellement, les travaux en sont à
différentes phases de réalisation. 

Vous trouverez ci-joint des détails pour chaque commune ainsi que des
photos illustrant l'évolution des chantiers. Ces images permettent de suivre
concrètement les étapes déjà accomplies et celles en cours, afin d'assurer une
transparence totale sur le déroulement des travaux.
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Introduction
CONTEXTE DU PROJET
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MESURE 7.5 FEADER (PRINTEMPS 2021)
COMMUNE DE DURBUY
COMMUNE DE HOTTON
COMMUNE DE NASSOGNE
COMMUNE DE MARCHE-EN-FAMENNE
COMMUNE DE ROCHEFORT
COMMUNE DE SOMME-LEUZE

TRAVAUX FIC : 1ÈRE PHASE
COMMUNE DE DURBUY
COMMUNE DE HOTTON
COMMUNE DE NASSOGNE
COMMUNE DE MARCHE-EN-FAMENNE

TRAVAUX FIC : 2ÈME PHASE
COMMUNE DE HOTTON
COMMUNE DE NASSOGNE

TRAVAUX FIC : 3ÈME PHASE
COMMUNE DE NASSOGNE

CONTACTS
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Mesure 7.5
- 

FEADER
Concernent les communes de Durbuy,

Hotton, Nassogne, Marche-en-Famenne,
Rochefort et Somme-Leuze
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Montant des travaux : 452 209,77€
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Commune de Durbuy
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Prolongement du Bois de Chapli 
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Commune de Durbuy
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Rahet et Hoptai  - “Plain d’Holset”
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Commune de Hotton
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Chemin du Halage       
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Commune de Nassogne

Rapport   I   Septembre 2024

Chemin de Binte  
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Commune de Nassogne
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Chemin des Ardennes 
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Commune de Marche-
en-Famenne
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Chemin du rugby      
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Commune de Rochefort
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Rue du Thier d'Ohet   
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Commune de Somme-
Leuze
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Rue du Thier d'Ohet   



Travaux FIC* 
- 

1ère phase

Concernent les communes de Durbuy,
Hotton, Nassogne et Marche-en-

Famenne
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*FIC : Fonds d’impulsion aux communes de la Province du Luxembourg

Montant des travaux : 647 951,58 €
TVAC



Prolongement du Bois de Chapli (2 m de largeur de revêtement de béton)
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Commune de Durbuy
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Plein d'Holset (2,7 m de largeur de revêtement en enrobé bitumineux,
grave-bitume + enduit)
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Commune de Durbuy
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Chemin Borlon, de la ferme jusqu’au château d’eau) largeur de revêtement
en enrobé bitumineux, grave-bitume + enduit 
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Commune de Durbuy
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Chemin de Halage - Deulin (2,5 m de largeur de revêtement de béton)
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Commune de Hotton

Rapport   I   Septembre 2024

Travaux à venir ...



Lai Trou et Bai Jouay (3 m de largeur de revêtement en enrobé bitumineux,
grave-bitume + enduit)
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Commune de Nassogne

Rapport   I   Septembre 2024



Rue Saumont à Aye, chemin réservé bidirectionnel (cyclo-piétons) du pont
SNCB au plateau avec la rue Espinthe (2 m de largeur de revêtement en
enrobé bitumineux + bordure filet d’eau de type IIIE)
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Commune de Marche-
en-Famenne
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Travaux FIC 
- 

2ème phase

Concernent la commune de Hotton 
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La Mayette 

Commune de Hotton
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Travaux FIC 
- 

3ème phase

Concernent la commune de Nassogne
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La Gueule du Sanglier
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Commune de Nassogne
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Merci !

VOTRE CONTACT  I  YVES-MARIE PETER
ympeter@paysdefamenne.be
www.paysdefamenne.be
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